

**План-график (Дорожная карта) по введению нового ФГОС СОО в МКОУ «СОШ С. Клёпка»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
<b>1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС СОО</b>				
1.1.	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС СОО нового поколения в МКОУ СОШ с.Клёпка	Март, 2023 г.	Приказ по созданию рабочей группы, положение о рабочей группе.	Фадеев В.К., директор, Алтухов А.А., зам. директора по УВР
1.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС СОО.	Март, 2023 г.	Приказ об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС СОО.	Фадеев В.К., директор, Алтухов А.А., зам. директора по УВР
1.3.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО.	В течение всего периода	Листы инструктажа и ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО.	Рабочая группа
1.4.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО.	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО.	Рабочая группа
1.5.	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС СОО за период 2023-2024 годов	май 2023/2024 уч. года и ежегодно до 2024 г.	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС СОО.	Рабочая группа
1.6.	Проведение классных родительских собраний в 10 классе, посвященных обучению по новым ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года.	Май-август, 2023 г.	Протоколы классных родительских собраний в 10 классе, посвященных обучению по новым ФГОС СОО	Классные руководители, учителя-предметники

1.7.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МКОУ СОШ с. Клёпка в связи с подготовкой к введению ФГОС СОО.	до 01.09.2023 г. и далее по мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	Фадеев В.К., директор
1.8.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС СОО на августовском педагогическом совете.	Август 2023 г. и далее регулярно	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО.	Фадеев В.К., директор, Фадеев В.К., зам. директора по УВР
1.9.	Анализ имеющихся в МКОУ СОШ с. Клёпка условий иресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС.	до 01.09.2023 г.	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО.	Рабочая группа
1.10.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО.	Ежегодно	Аналитическая справка зам. директора по УВР и ВР.	Рабочая группа
1.11.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС СОО.	По мере необходимости	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений.	Фадеев В.К., директор, Алтухов А.А., зам. директора по УВР,

1.12.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных	По мере необходимости	Модели сетевого взаимодействия Договоры осетевом взаимодействии.	Рабочая группа
1.13.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО и реализации ООПНОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Сентябрь, ежегодно с 2023 по 2024гг.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.	Алтухов А.А., зам. директора по УВР,
<b>2. Методическое обеспечение енного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>				
2.1.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах.	В течение всего периода внедрения ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС СОО.	Рабочая группа
2.2.	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	Ежегодно до 01.09. (до 2025 г.)	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	Алтухов А.А., зам. директора по УВР, руководители МО
2.3.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО.	Ежегодно до 01.09. (до 2025 г.)	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	Алтухов А.А., зам. директора по УВР

2.4.	Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников МКОУ СОШ с. Клёпка с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС СОО.	Ежегодно с 2023 по 2025 гг.	План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Алтухов А.А., зам. директора по УВР,
2.5.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новым ФГОС.	В течение всего периода с 2023 по 2025 гг.	Наличие специальной страницы на сайте МКОУ «СОШ с. Клёпка».	Алтухов А.А., зам. директора по УВР
2.6.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новым ФГОС.	В течение всего периода с 2023 по 2025 гг.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по новым ФГОС.	Алтухов А.А., зам. директора по УВР
2.7.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС СОО.	Постоянно	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП СОО.	Алтухов А.А., зам. директора по УВР
<b>3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>				
3.1.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников МКОУ «СОШ с. Клёпка».	До 01.09.2023 г.	Должностные инструкции.	Фадеев В.К., директор,
3.2.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение).	В течение всего периода с 2023 по 2025 гг.	Планы специалистов сопровождения.	Тадырова А.Б., педагог-психолог
3.3.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС.	В течение всего периода с 2023 по 2025 гг.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО.	Алтухов А.А., зам. директора по УВР

3.4.	Координация взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.	В течение всего периода с 2022 по 2027 гг.	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся.	Рабочая группа
<b>4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>				
4.1.	Анализ соответствия материально-технической базы МКОУ СОШ с. Клёпк» для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 30.08.2023 г.	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО	Липская М.П., завхоз
4.2.	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Ежегодно	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Фадеев В.К., директор,, Алтухов А.А., зам. директора по УВР
4.3.	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям новых ФГОС. Использование оборудования, полученного в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда».	Регулярно	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно экспериментальной деятельности.	Фадеев В.К., директор, Липская М.П., завхоз
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>				
5.1.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов МКОУ СОШ с. Клёпка и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС.	Постоянно	Пакет информационно-методических Материалов. Раздел на сайте МКОУ СОШ с. Клёпка.	Алтухов А.А., зам.директора по УВР

5.2.	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды.	Постоянно	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП СОО.	Рабочая группа
5.3	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет.	Постоянно	Размещенные на сайте МКОУ СОШ с. Клёпка» информации по новым ФГОС.	Алтухов А.А., зам.директора по УВР
5.4.	Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	При необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения.	Рабочая группа
5.5.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС СОО.	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС СОО.	Фадеев В.К., директор
<b>6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>				
6.1.	Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС.	Ежегодно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС.	Фадеев В.К., директор
6.2.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов.	Ежегодно	Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и последующие годы.	Фадеев В.К., директор
6.3.	Корректировка локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Ежегодно	Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС СОО.	Фадеев В.К., директор

6.4.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими Работниками.	По мере необходимости	Доп. Соглашения.	Фадеев В.К., директор,
------	--	-----------------------	------------------	------------------------